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Cílem této bakalářské práce bylo vypracovat technologický postup provádění stropu nad 
vstupním podlažím bytového domu v Ostravě a vypracovat projektovou dokumentaci pro 
stavební povolení. 
Řešený bytový dům je třípodlažní nepodsklepená budova s plochou jednoplášťovou střechou. 
Objekt se nachází v Ostravě v městské části Třebovice ve Slezsku. Konstrukce bytového domu 
je zděná s prefamonolitickými stropy. Celý objekt je navržen z uceleného stavebního systému 
od firmy Wienerberger s.r.o. – Porotherm [1]. Stropní konstrukce, na kterou je vypracovaný 
technologický postup, je navržena ze stropních nosníků POT a stropních vložek MIAKO [2]. 
Textová část této práce obsahuje souhrnnou technickou zprávu, technologický postup 
provádění stropu nad vstupním podlažím a položkový rozpočet pro stropní konstrukci nad 
prvním nadzemním podlažím. Dále tato práce obsahuje výkresovou část, která je spolu 
s harmonogramem postupu prací součástí příloh. 
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The aim of this bachelor thesis was to develop a technological procedure for implementation of 
the ceiling above the entrance floor of an apartment house in Ostrava, and to develop project 
documentation for a building permit. 
The apartment house in focus is a three-storey non-basement building with a flat single skin 
roof.  The building is located in Ostrava in the city part Třebovice ve Slezku. The structure of 
the apartment house is brick with prefamonolitic ceiling. The whole building is designed from 
a complete building system from the company Wienerberger s.r.o. – Porotherm. The ceiling 
construction, which the technological procedure was implemented of, is designed from ceiling 
beams POT and ceiling inserts MIAKO. 
The text part of this thesis contains summary technical report, a technological procedure for 
implementation of the ceiling above the entrance floor and an itemized budget for a construction 
of a ceiling above a first floor. It further contains drawings, which are along with a work 
timetable part of the appendices. 
Key words: 
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Cílem této bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a 
stanovení technologického postupu pro provádění stropu nad vstupním podlažím. Řešený je 
zde bytový dům, nacházející se ve městě Ostrava v katastrálním území Třebovice ve Slezsku 
na parcele č. 277/1. Parcela se nachází v zastavěném území převážně bytovou zástavbou, ale i 
rodinnými domy. Terén na pozemku je mírně svažitý a na pozemku se nacházejí náletové 
dřeviny, které bude nutno vykácet před započetím stavebních prací. 
Bytový dům bude postaven z uceleného stavebního systému od společnosti Wienerberger s.r.o. 
– Porotherm [1] a bude se jednat o zděný nepodsklepený třípodlažní objekt 
s jednoplášťovou plochou střechou a monolitickými základovými pásy z prostého betonu. 
Vstup na pozemek bude vyřešen z ulice V Mešníku. Hranice pozemku bude oplocena plotem 
z čtyřhranného pozinkovaného poplastovaného pletiva a ocelových sloupů opatřených 
antikorozním nátěrem. V tomto objektu bude vybudováno 7 bytových jednotek včetně 
společných užitných prostor. V 1.NP se nachází jeden byt 2+1 a užitné prostory jako jsou 
úložné kóje, kočárkárna, místnost pro schůze, technická místnost. V 2.NP se nacházejí dva byty 
2+1, ke kterým patří vlastní lodžie a jedna garsonka. Ve 3.NP je to stejné jako v 2.NP a nachází 
se zde navíc výlez na plochou střechu. Ke každému bytu rovněž připadá jedna úložná kóje 
nacházející se v 1.NP a parkovací místo na parkovišti na parcele bytového domu. Možnost 
parkovat osobní vozidla je umožněno taktéž na ulici V Mešníku. 
Pro technologický postup provádění stropu nad vstupním podlažím jsem zvolil systém 
keramobetonových trámů POT s výztuží a keramických vložek MIAKO [2]. Tloušťka daného 
stropu je navržena 250 mm z čehož 60 mm tvoří vyztužená nadbetonávka. Daný strop bude ze 
stran lemovaný pozedním ztužujícím věncem nad nosnými a obvodovými stěnami. 








2. STAVEBNÍ ČÁST 
A PRŮVODNÍ ZPRÁVA [3] 
Průvodní zpráva není součástí bakalářské práce. 
B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA [3] 
B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY [3] 
a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné 
území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost 
území, [3] 
Posuzované území je v mírném svahu. Stavební pozemek se nachází v zastavěném území, je 
částečně zarostlý náletovými dřevinami a je ohraničen původním plotem z poplastovaného 
pletiva. Pozemek je veden na katastru nemovitostí jako zahrada a její minulé využití bylo 
zahrada určená k rekreaci. 
b) údaje o souladu stavby s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo 
veřejnosprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, [3] 
Posuzovaná stavba je v souladu s územním rozhodnutím i regulačním plánem. 
c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 
podmiňujících změnu v užívání stavby, [3] 
Navržená stavba není v rozporu s územně plánovací dokumentací. 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 
využívání území, [3] 
Nejsou vedeny žádné informace o vydaných rozhodnutí o povolení výjimek z obecných 
požadavků na využívání území. 
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e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů, [3] 
Celá projektová dokumentace je zhotovena dle platných zákonů, vyhlášek a předpisů. 
f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod., [3] 
Před začátkem projektování bytového domu byly zjištěny náležité průzkumy a rozbory nutné 
k správnému navržení dané stavby. 
Inženýrskogeologický průzkum 
Na parcele byly provedeny sondy v rámci inženýrskogeologického průzkumu. Výsledkem je 
zjištění vlastností dané zeminy, stanovená únosnost zeminy a následně správné navržení 
základových konstrukcí. Daná zemina nacházející se na pozemku je písčitá hlína. Jedná se o 
zeminu s třídou těžitelnosti 2. 
Hydrogeologický průzkum 
Byl proveden hydrogeologický průzkum na základě požadavku zjištění hladiny podzemní vody, 
složení vody a správného navržení třídy betonu základových konstrukcí. Hladina podzemní 
vody byla zjištěna v hloubce 4,5 m pod úrovní upraveného terénu. 
Radonový průzkum 
V místě budoucí stavby byl proveden radonový průzkum. Byla zjištěna koncentrace 
propustnosti půdy. Výsledkem průzkumu je radonová zpráva. Z naměřených hodnot byl jako 
opatření proti vnikání radonu navržen asfaltový hydroizolační pás vhodný pro nízká rizika 
radonu – GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL [15]. 
g) ochrana území podle jiných právních předpisů, [3] 
Dané území nespadá pod ochranu území podle jiných právních předpisů. 
h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., [3] 
Parcela v dané lokalitě nespadá pod záplavové nebo poddolované území. 
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i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území, [3] 
Zamýšlená stavba nebude mít žádný významný vliv na okolní stavby a pozemky. Jediné možné 
negativní vlivy může mít objekt v rámci realizace stavby – zvýšení hluku, prašnosti a dopravy 
v dané lokalitě během dne, související se stavebními pracemi na dané parcele. Odtokové 
poměry na pozemku nebudou nijak výrazně ovlivněny. Dešťová voda bude z objektu a 
parkoviště odváděna přes dešťové potrubí do zemní nádrže na vodu s přepadem a v případě 
naplnění nádrže do vsakovací jímky, která se bude nacházet na pozemku investora. Součástí 
dešťového potrubí vedoucího z parkoviště do vsakovací jímky bude odlučovač ropných látek. 
j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, [3] 
Před započetím stavebních prací bude nutné na pozemku v místě budoucí stavby odstranit 
všechny vzrostlé náletové dřeviny. Jedná se o malé stromky a keře. Na stavební parcele se 
nenacházejí žádné objekty určené k demolici a nejsou zde požadavky na asanace. 
k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu 
nebo pozemků určených k plnění funkce lesa, [3] 
Parcela nespadá do pozemků určených k plnění funkce lesa, tudíž zde nejsou uplatněny žádné 
požadavky. 
l) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě, [3] 
K dané stavbě se lze dostat pomocí místní komunikace z ulice V Mešníku. Na místní 
komunikaci bude také napojeno parkoviště, které se nachází na pozemku investora. Na 
pozemek budou zhotoveny přípojky vodovodu, splaškové kanalizace, elektřiny a teplovodu. 
Vodovod, splašková kanalizace a elektřina budou vedeny k objektu z ulice V Mešníku a 
teplovod z ulice Martinovská. Dešťová kanalizace bude odvedena z bytového domu a 
parkoviště do zemní nádrže na vodu a v případě přeplnění přes přepad do vsakovací jímky, 
která se nachází na parcele investora. Více ohledně dopravní a technické infrastruktury viz 
výkres koordinační situace stavby. 
Přístup na parcelu je z ulice V Mešníku. Vzhledem k tomu, že terén na pozemku je mírně 
svažitý, vede ke vstupu do objektu mírná rampa z betonové zámkové dlažby, kterou lze 
považovat za bezbariérový přístup. Stavba samotná však není řešena pro osoby se sníženou 
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schopností orientace a pohybu a není v bytovém domě zajištěný bezbariérový přístup v rámci 
interiéru budovy. 
m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice, [3] 
Tyto vazby nejsou předmětem této bakalářské práce. 
n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a 
provádí, [3] 
Parcelní číslo:   277/1 
Obec:    Ostrava 
Katastrální území:  Třebovice ve Slezsku 
Výměra [m2]:   2101,6 
o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo, [3] 
Novostavbou bytového domu nebude dotčena okolní zástavba, proto není nutné navrhovat 
ochranná a bezpečnostní pásma. 
B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY [3] 
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívaní [3] 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich 
současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického 
průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí, [3] 
Jedná se o novostavbu bytového domu v Ostravě. Bytový dům je třípodlažní, nepodsklepený s 
jednoplášťovou plochou střechou. 
b) účel užívání stavby, [3] 









c) trvalá nebo dočasná stavba, [3] 
Objekt je navržen jako trvalá stavba. 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků 
na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, [3] 
Novostavba jako celek není řešena pro osoby se sníženou schopností orientace a pohybu. 
Bezbariérový je pouze přístup do budovy. V interiéru budovy není zajištěn bezbariérový 
přístup. 
e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů, [3] 
Nejsou vedeny žádné informace. 
f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů, [3] 
Novostavba bytového domu není nijak chráněna podle jiných právních předpisů. 
g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 
plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod., [3] 
Zastavěná plocha:   282,56 m2 
Obestavěný prostor:   2931,06 m3 
Užitná plocha bytového domu: 590,1 m2 
Počet bytových jednotek:  7 
h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 
náročnosti budov apod., [3] 
Nejsou součástí řešení této bakalářské práce. 
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i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, 
[3] 
Tyto předpoklady nejsou předmětem této bakalářské práce. O časových údajích realizace 
stropní konstrukce pojednává harmonogram postupu prací pro technologickou etapu provádění 
stropu nad vstupním podlažím, který se nachází v přílohové části této dokumentace. 
j) orientační náklady stavby. [3] 
Orientační cena stavby bytového domu v Ostravě je 17 659 636 Kč. Tato cena je pouze 
orientační vyplývá z velikosti obestavěného prostoru a průměrné ceny za 1 m3 obestavěného 
prostoru za rok 2021. 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení [3] 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení, [3] 
Zamýšlený objekt se bude nacházet v zastavěném území. Zastavěné území v dané lokalitě tvoří 
převážně bytová zástavba, částečně i rodinné domy. Parcela, na které bude bytový dům stát má 
obdélníkový tvar s trojúhelníkovým výběžkem v severní části parcely. K bytovému domu je 
přístup z ulice V Mešníku, která se nachází na jihovýchodní straně. Vstup do domu je taktéž 
situován na jihovýchodní straně. Na parcele bude vybudováno parkoviště pro osobní auta 
vlastníků bytů bytového domu, které se nachází na severovýchod od objektu. Zbytek plochy 
parcely tvoří zpevněné a zatravněné plochy. 
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 
[3] 
Bytový dům je tvarově členitý a souměrný podle svislé osy. Převážnou část tvoří obdélníkový 
půdorys, ze kterého vedou obdélníkové výběžky. Objekt je samostatně stojící na základových 
pásech z prostého betonu. V severozápadním průčelí jsou zapuštěné lodžie. Svislé konstrukce 
jsou zděné z keramických tvarovek s minerální izolací. Stropy jsou z keramobetonových 
nosníků a vložek. Střecha je řešena jako plochá jednoplášťová s hydroizolační vrstvou z PVC 
– P. Fasáda má žlutou barvu, sokl je z mozaikové omítky. Více o barevných odstínech a 
materiálech viz výkresy pohledů. Klempířské prvky – oplechování atiky, parapety viz výpisy 
klempířských výrobků, které však nejsou součástí této dokumentace. 
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B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby [3] 
Neřeší tato bakalářská práce. 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby [3] 
Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo 
orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením. [3] 
Objekt je přístupný do 1.NP bezbariérově, avšak stavba jako celek není bezbariérově řešena. 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby [3] 
Bytový dům je navržen podle platných předpisů a vyhlášek. Místa, která jsou potencionálně 
nebezpečná např. místa, kde hrozí pád jsou opatřena zábradlím. U ploché střechy je osazen 
bezpečnostní záchytný systém. 
B.2.6 Základní charakteristika objektů [3] 
a) stavební řešení, [3] 
Novostavba je založena na základových pásech z prostého betonu. Svislé nosné konstrukce jsou 
ze zděného, kombinovaného stěnového systému. 
b) konstrukční a materiálové řešení, [3] 
Základové konstrukce 
Základovou konstrukci tvoří monolitická soustava betonových pásů z prostého betonu třídy 
C16/20. Pod obvodovými nosnými stěnami je šířka základů 600 mm. Tyto základy budou 
opatřeny tepelně izolační XPS deskou tloušťky 60 mm, která bude sloužit jako zateplení soklu 
objektu. Pod vnitřními nosnými stěnami je šířka základových pásů 700 mm a šířka základu pod 
schodišťovým ramenem je 300 mm. Základové konstrukce pod obvodovými stěnami jsou 
založeny v nezámrzné hloubce 900 mm pod úrovní upraveného terénu. 
Nad základovými pásy je podkladní beton třídy C16/20 o tloušťce 150 mm. Podkladní beton je 
vyztužen ocelovou svařovanou KARI sítí 150/150/6 mm. Horní povrch podkladního betonu je 
opatřen asfaltovým penetračním nátěrem. Na hotový napenetrovaný povrch podkladního 








Obvodové nosné zdivo: 
Obvodové nosné zdivo je z keramického broušeného bloku Porotherm 50 T Profi. Tento 
cihelný blok má otvory vyplněné hydrofobizovanou minerální vatou a je zděný na maltu pro 
tenké spáry [4]. Obvodové nosné zdivo je založeno na impregnovaném broušeném keramickém 
bloku Porotherm 38 TBS Profi [5]. 
Vnitřní nosné zdivo: 
Vnitřní nosné zdivo je z akustických cihelných bloků Porotherm AKU Z. Tento blok je použit 
jako nosná stěna a zároveň jako mezibytová stěna, zděná na maltu M10 [6]. 
Příčky: 
Příčkové zdivo je z broušených cihelných bloků Porotherm 11,5 Profi zděných na tenkovrstvou 
maltu [7]. 
Šachty a předstěny. 
Šachty a předstěny pro vedení vnitřních sítí jsou ze sádrokartonových nenasákavých desek. 
Překlady: 
Pro překlenutí otvorů v nosných stěnách jsou užity překlady Porotherm KP 7 [8] a pro 
překlenutí příček jsou použity ploché překlady Porotherm KP 11,5 [9]. K překladům u 
obvodových stěn je vložena tepelná izolace EPS – G [26] o tloušťce 140 mm. 
Stropy: 
Stropy jsou řešeny pomocí keramobetonových trámů POT a keramických vložek MIAKO [2]. 
Tloušťka stropní konstrukce je 250 mm. Součástí tloušťky stropu je nadbetonávka tloušťky 60 
mm, vyztužená ocelovou svařovanou sítí. Stropní konstrukce je ztužena po stranách pozedním 
věncem. U obvodového zdiva je věnec opatřen tepelnou izolací z EPS – G [26] o tloušťce 160 
mm a vnější část věnce je z keramické broušené věncovky Porotherm VT 8/25 Profi [10]. 
Lodžie 
Konstrukce lodžie je stejná jako konstrukce stropu. 
Schodiště 
Konstrukce schodiště je řešena jako monolitická železobetonová deska o tloušťce desky 150 
mm. Schodiště je dvouramenné se zrcadlem. Nástupní rameno v 1.NP je uloženo na betonový 
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základ a v úrovni mezipodesty je vetknuto přes mezipodestu do obvodové nosné stěny. Druhé 
rameno je vetknuto přes mezipodestu do obvodové nosné stěny a v 2.NP uloženo na ztrojený 
nosník ve stropní konstrukci. Dále schodiště pokračuje obdobně – uložení je na ztrojeném 
nosníku stropní konstrukce a mezipodestě v obvodové stěně. Povrchová úprava schodiště je 
keramický obklad. 
Podlahy 
Skladby podlah jsou uvedeny v přílohové části ve výkrese příčného řezu. V 1.NP jsou podlahy 
tloušťky 250 mm. Nášlapné vrstvy jsou buď z keramické dlažby nebo laminátové. V 2. a 3. NP 
mají podlahy tloušťku 115 mm. Nášlapné vrstvy jsou stejně jako v 1.NP keramická dlažba nebo 
laminátová. 
Střecha (plášť) 
Skladba střešního pláště je uvedena v přílohové části ve výkrese příčného řezu a střechy. Na 
objekt je navržena plochá jednoplášťová střecha. Střecha je rozdělena na tři části. Každá 
z těchto částí má svou vlastní odtokovou vpusť. Jako spádová vrstva je použita cementová 
silikátová litá pěna PORIMENT PS [11]. Horní povrch spádové vrstvy je napenetrován 
asfaltovou emulzí. Na té je parotěsná vrstva z asfaltového modifikovaného SBS pásu. Jako 
tepelná izolace je použita vrstva z expandovaného polystyrenu o celkové tloušťce 260 mm. Přes 
tepelnou izolaci je přetažena separační vrstva ze sklovláknité netkané fólie a na ní je osazena 
hlavní hydroizolační vrstva z PVC – P fólie, která je mechanicky kotvena. 
Nad střechu je po obvodových stranách vyvedena atika, která je z cihelných bloků Porotherm 
50 T Profi [4] a v horní části atiky je železobetonový atikový věnec, který je vybedněn pomocí 
věncovek Porotherm VT 8/25 Profi [10]. Atika je oplechována pozinkovaným plechem a je ve 
spádu 5,24 %. 
Výplně otvorů 
Jako okna jsou použity VEKRA PREMIUM EVO s plastovým šestikomorovým rámem se 
zasklením izolačním trojsklem a součinitelem prostupu tepla okna U = 0,7 W/m2*K [23]. 
Vchodové dveře jsou VEKRA KOMFORT EVO s šestikomorovým rámem a součinitelem 
prostupu tepla U = 0,93 W/m2*K [24]. Balkonové dveře v 2.NP a 3.NP jsou z šestikomorových 
profilů a zaskleny izolačním trojsklem o součiniteli prostupu tepla U = 0,7 W/m2*K. V 3.NP je 
osazen výlez na plochou střechu FAKRO RDL se součinitelem prostupu tepla 0,67 W/m2*K. 
Střešní výlez je z vícekomorových PVC profilů, které jsou vyplněny tepelně izolačním 
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materiálem. Střešní výlez také obsahuje skládací žebřík, který je v něm zabudovaný [25]. 
Vnitřní dveře jsou uchyceny v obložkových nebo ocelových lisovaných zárubních a jsou to 
dřevěné dveře se skleněnou výplní nebo bez skleněné výplně. Dveře do technické místnosti 
jsou protipožární s ocelovou lisovanou zárubní. 
Vnitřní omítky: 
Vnitřní omítky jsou z jednovrstvé vápenocementové omítky Baumit UniWhite [12] o tloušťce 
10 mm. 
Vnější omítky: 
Vnější omítky jsou z termo omítky, lepící hmoty, penetračního nátěru a tenkovrstvé silikonové 
omítky Baumit StarTop Fine [13]. Vnější omítka je navržena v barvě žluté LIFE0041 [14]. 
Tloušťka vnější omítky se všemi vrstvami je 35 mm. 
Obklady: 
Obklady budou navrženy v – koupelnách, kuchyních, technické místnosti, schodišti a WC. 
Rozměry obkladů viz výkresová část, která se nachází v přílohové části. 
Okapový chodník: 
Okapový chodník je z betonové dlažby rozměru 400x400x40 mm a je kladen do lože z 
kamenné drtě frakce 4/8 mm. 
Chodníky: 
Chodníky jsou z betonové zámkové dlažby o rozměru 200x100x60 mm. Podkladní vrstva pro 
dlažbu je z kamenné drtě frakce 16/32, na kterou je nasypána frakce 8/16. 
Parkoviště: 
Součástí pozemku je vyasfaltované parkoviště o osmi parkovacích místech. Parkoviště je 
odvodněno pomocí jímky a odlučovače ropných látek do vsakovací jímky, která se nachází na 
pozemku. 
Oplocení pozemku 
Oplocení je z čtyřhranného pozinkovaného poplastovaného pletiva o výšce 1800 mm. Pletivo 
je uchyceno na ocelových kulatých sloupcích o průměru 60 mm. Sloupky jsou od sebe osově 
vzdáleny 3 m a osazeny do betonové patky. Pletivo bude staženo pomocí napínáků a napínacích 
drátů. 
Bakalářská práce 




c) mechanická odolnost a stabilita. [3] 
Konstrukce bytového domu jsou navrženy podle platných norem, technických listů a předpisů 
výrobce. Výrobce deklaruje při správném použití stabilitu a únosnost konstrukcí. Konstrukce 
musejí být posouzeny podle statického výpočtu. 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení [3] 
a) technické řešení, [3] 
Pro objekt budou zbudovány nové přípojky pro napojení na stávající inženýrské sítě. Vodovod, 
splašková kanalizace a elektro vedou pod ulicí V Mešníku. Z této ulice povedou přípojky 
k objektu. Z ulice Martinovská povede přípojka teplovodu. Dešťová kanalizace bude svedena 
ze střešních vpustí a parkoviště do zemní nádrže na vodu a do vsakovací jímky na pozemku. 
b) výčet technických a technologických zařízení. [3] 
Není předmětem této práce. 
B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení [3] 
Požární ochrana stavby je zajištěná návrhem stavby a platnými předpisy. 
B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana [3] 
Skladby jsou navrženy tak, aby splňovaly požadavky normy Tepelná ochrana budov - ČSN 73 
0540-2 [22]. 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
[3] 
Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů 
apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod. [3] 
Větrání 
Větrání v objektu bude řešeno jako přirozené větrání okny. Přízemní kóje budou odvětrány 
přirozeně oknem pomocí snížené příčky, která nebude dozděna ke stropní konstrukci. WC a 
koupelny v garsonkách budou odvětrány pomocí ventilátoru a plastového potrubí nad plochou 
střechu. Instalační šachty pomocí ventilační větrací turbíny viz výkres ploché střechy. 
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Vytápění objektu je řešeno přes teplovod a výměníkovou stanici, která je instalovaná 
v technické místnosti bytového domu. 
Osvětlení 
V bytovém domě je řešeno osvětlení přirozeně okny a uměle pomocí elektrických světel. 
Zásobování vodou 
Voda bude k objektu přiváděna z místního vodovodního řádu pomocí vodovodní přípojky. 
Hlavní uzávěr vody a vodoměr se bude nacházet ve vodoměrné šachtě před objektem. 
Odpady 
Během užívání bytového domu bude vznikat pouze komunální odpad, který bude skladován na 
místě k tomu určenému v popelnicích a bude pravidelně vyvážen. Odpadní vody, které 
pocházejí ze zařizovacích předmětů budovy budou odváděny do místní kanalizace. 
Vliv stavby na okolí 
Stavba nebude mít negativní vliv na okolí. Nepředpokládají se vlivy na zvýšení hluku, vibrací 
a prašnosti. Tyto vlivy se předpokládají v co nejnižší míře při realizaci stavby, ne při užívání 
stavby. 
B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí [3] 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, [3] 
Z radonového průzkumu bylo zjištěno pouze malé riziko pronikání radonu z podloží do 
objektu. V rámci opatření byl navržen jako protiradonová ochrana modifikovaný asfaltový SBS 
pás GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL [15] o tloušťce 4 mm. 
b) ochrana před bludnými proudy, [3] 
Nepředpokládá se. 








d) ochrana před hlukem, [3] 
Stavba z hlediska materiálového řešení dobře odolává hluku z vnějšího prostředí. V objektu 
jsou dodrženy všechny nařízení a předpisy, zejména: 
Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací [16]. 
e) protipovodňová opatření, [3] 
Nepředpokládá se. Stavba se nenachází v záplavovém území. 
f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. [3] 
Nepředpokládají se. Stavba se nenachází v poddolovaném území. 
B.3  PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU [3] 
a) napojovací místa technické infrastruktury, [3] 
Vodovodní přípojka 
Vodovodní přípojka bude napojena z ulice V Mešníku a vedena kolmo a přímo k objektu. 
Přípojka bude napojena pomocí navrtávacího pásu a vedena v nezámrzné hloubce do 
vodoměrné šachty, která se nachází na pozemku před bytovým domem. 
Kanalizační přípojka (splašková) 
Kanalizační přípojka bude napojena z ulice V Mešníku na stávající veřejnou splaškovou 
kanalizační síť. Přípojka kanalizace bude vedena v nezámrzné hloubce a bude napojena do 
veřejné splaškové kanalizace pod úhlem 60°. 
Elektrická přípojka 
Elektrická přípojka bude napojena z ulice V Mešníku na stávající elektrické podzemní vedení. 
Přípojka povede do elektrické rozvaděčové skříně, která bude umístěna na hranici pozemku. 
V této skříni bude osazen elektroměr. 
Teplovodní přípojka 
Teplovodní přípojka bude napojena z ulice Martinovská na veřejný teplovod. Přípojka povede 
do technické místnosti bytového domu, kde bude tepelný výměník. Teplovodní přípojka je 
k objektu vedena přímo, v nezámrzné hloubce. 
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Dešťová kanalizace povede ze střešních vpustí a parkoviště do zemní nádrže na vodu a z té 
v případě přeplnění do vsakovací jímky, která se nachází na parcele bytového domu. Vsakovací 
jímka má průměr 2,5 m. 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. [3] 
Dimenzi přípojek a návrhy velikostí potrubí provede autorizovaný projektant TZB. Délky 
přípojek pro inženýrské sítě jsou: vodovodní přípojka (5,52 m), kanalizační přípojka (8,2 m), 
elektrická přípojka (5,3 m), teplovodní přípojka (29,16 m). 
B.4  DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ [3] 
a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání 
stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace, [3] 
Vstup do přízemí bytového domu je bezbariérový, avšak stavba jako celek není určena 
k bezbariérovému využívání osob se sníženou schopností pohybu a orientace. 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, [3] 
Bytový dům bude přístupný z ulice V Mešníku. Parkoviště bude napojeno na místní 
komunikaci v ulici V Mešníku a bude mít asfaltový povrch. V okolí vjezdu a výjezdu 
z parkoviště nesmí bránit žádné překážky výhledu. 
c) doprava v klidu, [3] 
Na parcele bytového domu bude postaveno parkoviště pro osobní automobily s osmi 
parkovacími místy. Parkovací místa budou sloužit výhradně pro vlastníky bytů. Obrys 
jednotlivých parkovacích míst bude vyznačen bílou barvou. 
d) pěší a cyklistické stezky. [3] 








B.5  ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV [3] 
a) terénní úpravy, [3] 
Před započetím fáze terénních úprav bude nutno vykácet stávající náletové dřeviny na parcele. 
Poté se bude postupovat v terénních úpravách podle výkresu výkopů. Vykopaná zemina bude 
skladována na parcele. Část se použije pro úpravu terénu (zásypy a obsypy) a zbytek bude 
odvezen na deponii. 
b) použité vegetační prvky, [3] 
Po dokončení stavby bude zbytek nezpevněné části parcely zatravněn a budou zde vysazeny 
menší keře, případně stromy. 
c) biotechnická opatření. [3] 
Nejsou součástí řešení této bakalářské práce 
B.6  POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA [3] 
a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, [3] 
Objekt nebude mít negativní vliv na dané prostředí v němž se nachází. Kvalita ovzduší nebude 
nijak narušena. Dešťová voda z objektu bude odvedena do zemní nádrže a v případě přeplnění 
do vsakovací jímky na pozemku. Během výstavby bytového domu budou vznikat odpady, které 
budou pravidelně vyváženy firmou k tomu určenou v přepravních kontejnerech. Půda na 
parcele nebude znečištěna nebezpečnými látkami. 
b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 
rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod., [3] 
Bytový dům se nachází v zastavěném území města Ostrava v městské části Třebovice ve 
Slezsku. V této lokaci se nenacházejí žádné památné stromy nebo chránění živočichové. Objekt 
nenarušuje žádnou z uvedených ekologických funkcí nebo vazby v krajině. 
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, [3] 
Objekt se nenachází v žádném z chráněných území Natura 2000. 
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d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 
životní prostředí, je-li podkladem, [3] 
Není součástí řešení této bakalářské práce 
e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 
parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 
integrované povolení, bylo-li vydáno, [3] 
Není součástí řešení této bakalářské práce 
f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů. [3] 
V případě, že je dokumentace podkladem pro stavební řízení s posouzením vlivů na 
životní prostředí, neuvádí se informace k bodům a), b), d) a e), neboť jsou součástí 
dokumentace vlivů záměru na životní prostředí. [3] 
V dané lokalitě nejsou vedena žádná ochranná a bezpečnostní pásma. 
B.7  OCHRANA OBYVATELSTVA [3] 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. [3] 
Staveniště bude oploceno a bude zde zákaz pohybu nepovolaným osobám. Stavební jeřáb se 
bude pohybovat pouze v povolených zónách tak, aby neohrozil lidi mimo stavební parcelu. 
Bude zde také umístěna značka výjezd ze staveniště. Pracovníci na stavbě budou proškoleni 
z hlediska BOZP. 
B.8  ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY [3] 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, [3] 
Pro potřeby výstavby bude zhotovena přípojka vodovodu a elektřiny. Dané přípojky budou 
opatřeny měřícími zařízeními a budou sloužit pro potřeby staveniště. Materiály a hmoty 
potřebné k výstavbě bytového domu budou zajišťovány, pravidelně dováženy a skladovány 
dodavatelem stavby na parcele bytového domu. Přeprava materiálů po stavbě bude umožněna 
pomocí nákladních vozů s hydraulickou rukou a stavebním jeřábem, který bude zbudován na 
staveništi. 
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b) odvodnění staveniště, [3] 
Základová spára se nenachází v úrovni hladiny podzemní vody, tudíž není nutné navrhovat 
odvodnění. Výkopy jsou odvodněny přirozeným vsakem do podloží. V případě prudkých 
přívalových dešťů bude dodatečně voda čerpána pomocí kalového čerpadla nebo jiných 
účinných opatření. 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, [3] 
Staveniště bude přístupné z jihovýchodní části pozemku a v této části bude oplocené mobilním 
staveništním oplocením. Přípojky vodovodu, splaškové kanalizace a elektra budou realizovány 
napojením na stávající sítě v ulici V Mešníku. Teplovodní přípojka je napojena k objektu 
z ulice Martinovská. Dešťová kanalizace je svedena z objektu a parkoviště do zemní nádrže 
nebo přes přepad do vsakovací jímky, která se nachází na parcele. 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, [3] 
Předpokládá se zvýšení hluku a prašnosti v době výstavby. Tyto jevy se bude snažit pracovní 
četa eliminovat na minimum. Jinak nebude mít realizace stavby na okolní zástavbu žádný 
významný vliv. 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin, [3] 
Okolí staveniště není nutné chránit během kácení dřevin. Jedná se o nízké a štíhlé dřeviny, které 
lze bez dodatečných ochran pokácet. 
f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště, [3] 
Není součástí řešení této bakalářské práce 
g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy, [3] 
Nejsou zde kladeny požadavky na tyto trasy. 
h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace, [3] 
Odpad, který vznikne při realizaci stavby bude průběžně odvážen ze staveniště v uzavřených 
nádobách nebo kontejnerech. S odpady bude nakládáno dle zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. 
[17] 
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i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, [3] 
Ornice a vykopaná zemina z výkopů bude umístěna na parcele bytového domu v severní části 
parcely. Část výkopku bude použita pro úpravy terénu, obsypy a zásypy. Zbytek přebytečné 
zeminy na pozemku bude odvezeno na deponie. 
j) ochrana životního prostředí při výstavbě, [3] 
Během výstavby bude kladen důraz na ochranu životního prostředí. Budou dodrženy všechny 
postupy a prostředí nebude znečišťováno. 
k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, [3] 
Před začátkem výstavby budou všichni pracovníci proškoleni z hlediska BOZP. Dle platných 
předpisů a zákonů budou pracovníci vybaveni ochrannými pomůckami. 
Předpisy a zákony týkající se bezpečnosti práce na staveništi: 
❖ Zákon č. 186/2006 Sb., stavební zákon [18] 
❖ Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce [19] 
❖ Zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci [20] 
l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, [3] 
Okolní stavby nejsou nijak narušeny bytovým domem z hlediska bezbariérového užívání 
dotčených staveb. 
m) zásady pro dopravní inženýrská opatření, [3] 
Nejsou součástí řešení této bakalářské práce 
n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za 
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod., [3] 
Nejsou stanoveny žádné závazné podmínky pro provádění. 
o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. [3] 
Postupem výstavby se zabývá pouze harmonogram postupu prací pro technologickou etapu 
provádění stropu nad vstupním podlažím. V něm jsou řešeny dílčí termíny výstavby stropní 
konstrukce. Harmonogram je součástí přílohové části této dokumentace. 
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B.9  CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ [3] 
Nejsou součástí řešení této bakalářské práce. 
C SITUAČNÍ VÝKRESY [3] 
C.1  SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ [3] 
Není předmětem zadání této bakalářské práce. 
C.2  KATASTRÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRES [3] 
Není předmětem zadání této bakalářské práce. 
C.3  KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES [3] 
Výkres koordinační situace stavby se nachází v přílohové části této bakalářské práce. 
C.4  SPECIÁLNÍ SITUAČNÍ VÝKRESY [3] 
Nejsou předmětem zadání této bakalářské práce. 
D DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A 
TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ [3] 
Dokumentace stavebních objektů, inženýrských objektů, technických nebo 
technologických zařízení se zpracovává po objektech a souborech technických nebo 
technologických zařízení v následujícím členění v přiměřeném rozsahu. [3] 
D.1  DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU [3] 
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení [3] 
Není předmětem zadání této bakalářské práce. 
D.1.2 Stavebně konstrukční řešení [3] 
Není předmětem zadání této bakalářské práce. 
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D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení [3] 
Není předmětem zadání této bakalářské práce. 
D.1.4 Technika prostředí staveb [3] 
Není předmětem zadání této bakalářské práce. 
D.2  DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ [3] 
Není předmětem zadání této bakalářské práce. 
E DOKLADOVÁ ČÁST [3] 
Není předmětem zadání této bakalářské práce. 
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3. TECHNOLOGICKÁ ČÁST 
3.1 TECHNOLOGICKÝ POSTUP PRO PROVÁDĚNÍ STROPU NAD VSTUPNÍM 
PODLAŽÍM BYTOVÉHO DOMU V OSTRAVĚ 
3.1.1 Úvodní specifikace 
V této části se budu zabývat technologickým postupem pro realizaci stropní konstrukce nad 
1.NP bytového domu v Ostravě v městské části Třebovice ve Slezsku. Jedná se o 
polomontovanou konstrukci z keramobetonových trámů POT s výztuží a keramických vložek 
MIAKO [2], kterou dodává společnost Wienerberger - Porotherm [1]. Součástí stropní 
konstrukce je vyztužená nadbetonávka tloušťky 60 mm a celková tloušťka stropu 
s nadbetonávkou je 250 mm. Stropní trámy jsou uložené na obvodovém nosném zdivu 
z keramických bloků Porotherm 50 T Profi [4] nebo na vnitřním nosném zdivu z keramických 
akustických bloků Porotherm AKU Z [6]. Strop je nad nosnými stěnami ztužen pomocí 
pozedního ztužujícího věnce. Pro rozpětí stropů nad 6 m je ve stropě vytvořeno skryté 
železobetonové příčné ztužující žebro. 
3.1.2 Stavební materiál 
Certifikovaný materiál pro stropní konstrukci bude dodán od společnosti Wienerberger – 
Porotherm [1]. V místě pozedního věnce bude vložena tepelná izolace pro přerušení tepelného 
mostu z EPS – G [26] o tloušťce 160 mm a výšce 250 mm. 
Stropní keramobetonové trámy POT [21] 
Jedná se o keramobetonové trámy, které jsou vyztuženy svařovanou prostorovou výztuží. 
Výrobce udává minimální uložení trámů 125 mm po obou stranách. Trámy se kladou na těžký 
asfaltový pás, který je uložen na vnitřních a obvodových stěnách pod budoucím pozedním 
věncem. Osová vzdálenost stropních trámů POT je 500 nebo 625 mm. Z důvodu zdění pomocí 
broušených bloků Profi se trámy nekladou do maltového lože, ale přímo na těžký asfaltový pás. 
Pouze na vnitřní nosné stěny, které jsou zhotoveny z nebroušených cihel se trámy uloží na těžký 
asfaltový pás do maltového lože tloušťky 10 mm. Při realizaci stropní konstrukce je nutné trámy 
vodorovně podepřít pomocí dřevěných hranolů a sloupů s klíny. Dřevěné sloupy ve směru 
podpor se kladou maximálně po 1,5 m. [21] Trámové výměny jsou realizovány pomocí 
zdvojených keramobetonových trámů a ocelového válcovaného L profilu. Schodišťová deska 
bude uložena na ztrojený keramobetonový trám ve stropní konstrukci. 
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Obrázek 1 - axonometrie keramobetonového trámu Porotherm POT [21] 
 
Tabulka 1 - použité keramobetonové trámy [21] 
 
Stropní vložky MIAKO [21] 
Stropní vložky MIAKO jsou z keramického materiálu a jsou vylehčeny pomocí otvorů. 
Vložky se kladou na stropní trámy Porotherm POT nasucho. V případě potřeby lze stropní 
vložky ukládat na nosné stěny. Minimální uložení vložky MIAKO na nosnou stěnu je 25 mm. 
Pro tento technologický postup jsou použity stropní vložky pro tloušťku stropu 250 mm. Jsou 
to MIAKO 19/50 PTH, MIAKO 19/62,5 PTH. Dále jsou použity snížené vložky MIAKO 
8/50 PTH a MIAKO 8/62,5 PTH. Postup kladení vložek viz obrázek 2 [21]. 
OZN POPIS ROZMĚR (MM) MIN.ULOŽENÍ (MM) KUSŮ
N1 POT 675/902 230 x 160 x 6750 125 25
N2 POT 400/902 175 x 160 x 4000 125 24
N3 POT 600/902 175 x 160 x 6000 125 20
N4 POT 300/902 175 x 160 x 3000 125 6
N5 POT 625/902 175 x 160 x 6250 125 1
N6 POT 350/902 175 x 160 x 3500 125 2
N7 POT 375/902 175 x 160 x 3750 125 8
Bakalářská práce 





Obrázek 2 - příklad kladení stropních vložek MIAKO [21] 
 
 
Obrázek 3 - druhy stropních vložek MIAKO [21] 
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Tabulka 2 - použité stropní vložky [21] 
 
Věncovky Porotherm VT 8 Profi [10] 
Jedná se o keramickou broušenou věncovku Porotherm VT 8/25 Profi. Tato věncovka se 
používá většinou s EPS – G [26] v místě stropní konstrukce nebo věnce pro přerušení tepelného 
mostu. Věncovky klademe do maltového lože z tenkovrstvé malty a svisle jsou spojené na pero 
a drážku [10]. 
 
Obrázek 4 - věncovka Porotherm VT 8/25 Profi [10] 
 
Na stropní konstrukci v 1.NP bude potřeba celkem 168 kusů věncovek Porotherm VT 8/25 Profi 
[10]. 
3.1.3 Doprava stavebního materiálu na staveniště a po staveništi 
Pro dopravu materiálu na stavbu bude použit valník s hydraulickou rukou. Dopravu na 
staveniště zajistí dodavatel materiálu. Při dopravě na staveniště musí být stropní 
keramobetonové nosníky podloženy dřevěnými hranoly o průřezu minimálně 40 x 20 mm. Dále 
tyto hranoly musí být uloženy nad sebou a musí být uloženy v místech, kde se stykuje horní 
výztuž s příčnou výztuží keramobetonového nosníku. Přesah konce keramobetonového trámu 
přes dřevěný hranol může být maximálně 500 mm. Toto podložení dřevěnými hranoly platí 
také pro skladování materiálu. Stropní vložky budou uloženy na paletách o velikosti 1180 x 
1000 mm a budou přikryty plastovou fólií. [21]. Věncovky Porotherm VT 8/25 Profi budou 
OZN POPIS ROZMĚR (MM) KUSŮ
V1 MIAKO 19/50 PTH 275
V2 MIAKO 19/62,5 PTH 1052
V3 MIAKO 8/50 PTH 57
V4 MIAKO 8/62,5 PTH 36
viz obrázek 3
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taktéž jako stropní vložky dodány na paletách o velikosti 1180 x 1000 mm a budou kryté 
plastovou fólií [10]. Beton pro zálivku stropní konstrukce bude na stavbu a po stavbě 
dopravován pomocí autodomíchávače s čerpadlem na betonovou směs. Doprava těžkých 
břemen po staveništi bude realizována pomocí stavebního jeřábu. Menší a lehké materiály 
budou po staveništi dopravovány ručně případně na kolečkách. 
3.1.4 Skladování materiálu 
Materiál dovezený na stavbu valníkem s hydraulickou rukou se složí na předem vymezenou 
zpevněnou plochu pro skladování. Skladování keramobetonových trámů POT viz doprava 
stavebního materiálu na staveniště a po staveništi. Skladování probíhá obdobně, je nutné 
nosníky vypodložit dle doporučení výrobce. Pokud skladujeme nosníky přes zimu je nutné je 
chránit před povětrnostními vlivy. Keramické stropní vložky a věncovky skladujeme na 
paletách [21]. Materiál je chráněný na paletách pomocí plastové fólie. Tepelnou izolaci z EPS 
– G [26] a těžké asfaltové pásy je nutno skladovat v uzavřeném prostoru a chránit zejména před 
slunečním zářením a vysokou teplotou. Pro tyto účely budou dovezeny skladovací kontejnery. 
3.1.5 Pracovní četa 
Pro realizaci stropní konstrukce nad 1.NP bytového domu v Ostravě bude zapotřebí tato 
pracovní četa: 
❖ 1 stavbyvedoucí: Stavbyvedoucí je odborně způsobilá osoba na základě minimálně 
středního vzdělání v daném oboru s maturitou a praxe v oboru. Stavbyvedoucí řídí chod celé 
stavby – koordinuje řízení stavebních prací, provádí kontroly, přebírá a předává staveniště, 
zajišťuje dodávky materiálu pro stavbu a kontroluje jejich kvalitu, zajišťuje dodržování 
technologických postupů a bezpečnosti práce. 
❖ 1 vedoucí pracovní čety – mistr: Je to odborně způsobilá osoba odpovídající za 
realizaci stropní konstrukce a za dělníky pod ním. Tato osoba rozděluje jednotlivě úkoly, 
případně se podílí na stavebních pracích, provádí kontroly a dodržování bezpečnosti práce, 
podílí se na složitějších pracovních úkonech v rámci odbornosti. Mistr je nadřízený zedníků, 
železářů, pomocných dělníků, vazače, jeřábníka a zároveň podřízený stavbyvedoucímu. 
❖ 2 zedníci: Zedník je odborně způsobilá osoba na základě získání výučního listu. Tato 
osoba se přímo podílí na stavebních pracích, realizuje stropní konstrukce. V tomto případě se 
jedná o pokládku asfaltových pásů, osazování stropních keramobetonových trámů, osazení 
stropních vložek, vyzdění věncových keramických tvárnic včetně tepelné izolace a betonáž 
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stropní konstrukce. Zedník je podřízený vedoucímu pracovní čety a stavbyvedoucímu a zároveň 
nadřízený pomocných dělníků, tudíž dohlíží na jejich práci a úkoluje je. 
❖ 2 železáři: Jsou to odborně způsobilé osoby na základě středního vzdělání, minimálně 
učňovského. Železáři se zaměřují v tomto případě na betonářské výztuže, vážou armokoše, 
natahují výztužné sítě a ukládají výztuž na místo zabudování pomocí distančníků. Železář je 
podřízený vedoucímu pracovní čety a stavbyvedoucímu. 
❖ 1 jeřábník: Jeřábník je osoba disponující jeřábnickým průkazem. Tato osoba 
přepravuje těžká břemena pomocí stavebního jeřábu na místo uložení. V našem případě to je 
přeprava těžkých keramobetonových nosníků k osazení, manipulace s paletami se stropními 
vložkami atd. Jeřábník je podřízený stavbyvedoucímu a mistrovi a zároveň nadřízený vazače. 
❖ 1 vazač: Vazač je osoba disponující vazačským průkazem. Jeho úkolem je vázání 
břemen, výběr vázacích prostředků a spolupráce s jeřábníkem. Vazač je podřízený 
stavbyvedoucího, mistra a jeřábníka. 
❖ 3 pomocní dělníci: Úkolem pomocných dělníků je asistence zedníkům. Pomocní 
dělníci podávají materiál, starají se o nástroje a provádí menší dílčí úkoly, ke kterým není třeba 
odborné způsobilosti. Pomocní dělníci jsou podřízení zedníků, mistrovi a stavbyvedoucímu. 
3.1.6 Potřebné nářadí, stroje a ochranné pomůcky 
❖ Svinovací metr, tužka, skládací metr, vodováha 
❖ Úhlová bruska, stříhačka a ohýbačka betonářské výztuže 
❖ Pila na řezání tepelné izolace, odlamovací nůž 
❖ Pila na keramické tvarovky 
❖ Kladivo, hřebíky, vruty, rádlovací drát, vrtačka, kleště 
❖ Gumová palička, zednické lžíce 
❖ Ponorný vibrátor, vibrační lišta, lopaty 
❖ Hadice na vodu 
❖ Závěsný systém ke zdvihu palet a trámů, lana 
❖ Autodomíchávač s čerpadlem na beton, valník s hydraulickou rukou, stavební jeřáb 
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❖ Ochranná helma, reflexní vesta, rukavice, ochranné brýle, boty s ocelovou špicí 
3.1.7 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Před započetím stavebních prací budou všichni pracovníci pohybující se na stavbě řádně 
proškoleni z hlediska BOZP. Pracovníci budou vybaveni ochrannými pomůckami, zejména 
helmou, reflexní vestou, ochrannými brýlemi, rukavicemi a botami s ocelovou špicí. Při pracích 
si pracovník nesmí sundat helmu, ani reflexní vestu. Při řezání a tam, kde hrozí odlétání úlomků 
musí pracovník mít vždy nasazené ochranné brýle. V rámci bezpečnosti může dojít k ukončení 
stavebních prací za silného deště, větru nad 10 m/s nebo snížení viditelnosti pod 30 m.  
Bezpečnost práce se bude řídit na základě těchto zákonů a vyhlášek: 
❖ Zákon č. 186/2006 Sb., stavební zákon [18] 
❖ Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce [19] 
❖ Zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci [20] 
3.1.8 Přejímka pracoviště 
Před začátkem realizace stropní konstrukce stavbyvedoucí převezme hotové svislé konstrukce. 
Před převzetím pracoviště musí stavbyvedoucí zkontrolovat hotové svislé konstrukce, jestli 
jsou shodné s projektovou dokumentací a zda jsou v odpovídajícím stavu – je dodržena 
rovinnost, soudržnost, kvalita atd. Veškeré poznatky a případné poznámky zapíše do stavebního 
deníku. Pokud kontrola proběhne v pořádku, stavbyvedoucí převezme staveniště k realizaci 
stropní konstrukce nad 1.NP. 
3.1.9 Technologický postup 
Poté co je naskladněn stavební materiál můžou započít stavební práce. V první řadě se nařeže 
a osadí těžký asfaltový pás GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL [15] na obvodové a nosné 
vnitřní stěny. Asfaltové pásy se vkládají pod místa budoucích ztužujících věnců a dále pásy 
nesmí zasahovat do místa pod tepelnou izolací, věncovkou a nekladou se na horní vrstvu 
překladů. Pásy pro obvodové nosné stěny volíme v šířce 260 mm a pásy pro vnitřní nosné stěny 
volíme o šířce 300 mm. Tyto asfaltové pásy jsou navržené z důvodu zlepšení akustických 
vlastností konstrukce, aby nedocházelo k odštipování cihelných bloků na krajích, kde je 
uložený stropní keramobetonový trám a k zamezení zatékání betonu do keramických tvárnic. 
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Po rozprostření všech asfaltových pásů následuje zkonstruování podpěrné konstrukce pro 
budoucí keramobetonové trámy. 
Podpěrná konstrukce je navržená z dřevěných průvlaků a sloupů, které jsou poté vyklínovány 
a zavětrovány. Osová vzdálenost dřevěných průvlaků od sebe nebo od stěn je 1,8 m a osová 
vzdálenost podpěrných sloupů mezi průvlaky je 1,5 m. Výrobce taktéž doporučuje u stropů, 
kde je poměr (světlého rozpětí / tloušťka stropu) > 15 provést vzepětí keramobetonového trámu 
o 1/400 rozpětí z důvodu následného dotvarování keramobetonových trámů po betonáži [21]. 
Následuje fáze ukládání stropních keramobetonových trámů. 
V této fázi jsou trámy POT [2] dopravovány na místo uložení pomocí jeřábu. Trámy ukládáme 
dle projektové dokumentace na konečné místo s minimálním uložením 125 mm a osovým 
rozpětím trámů 500 nebo 625 mm. Obvodové nosné zdivo je zděné z keramických broušených 
bloků, tudíž se keramobetonové trámy kladou přímo na asfaltový pás, avšak vnitřní nosné zdivo 
je z akustických nebroušených bloků, proto musí být na asfaltový pás provedeno minimálně 10 
mm maltové lože, do kterého se bude ukládat stropní keramobetonový trám. Ve stropní 
konstrukci v 1.NP budou provedeny 3 trámové výměny pomocí zdvojených keramobetonových 
nosníků a ocelového válcovaného L profilu velikosti 75 x 50 x 6 mm. [21] 
 
 
Obrázek 5 - příklad provedení trámové výměny [21] 
Po dokončení osazování keramobetonových trámů následuje kladení stropních vložek MIAKO. 
Stropní vložky MIAKO se kladou obdobně jako na obrázku 2, který se nachází v sekci stavební 
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materiál. Vložky klademe nasucho. Po klasických stropních vložkách o výšce 190 mm můžeme 
chodit, avšak je nesmíme zatížit více než 1,5 kN/m2. Po snížených vložkách výšky 80 mm 
nesmíme chodit vůbec [21]. V projektové dokumentaci jsou uvedeny 3 prostupy stropními 
vložkami, které se vyvrtají pomocí speciálního nástavce pro vrtání otvorů ve stropních 
vložkách. Po kompletním vyvložkování stropu a vyvrtání prostupů následuje vybednění míst, 
kde bude nutná dobetonávka – to jsou místa, kde proběhla trámová výměna a bude nutné 
vybednit i konce lodžií a vyvrtané otvory ve stropních vložkách. Přes tyto otvory bude také 
přerušena výztuž, pokud bude do otvoru zasahovat. Velikost otvoru viz projektová 
dokumentace – výkres stropu.  
Jakmile dokončíme bednící práce, přichází na řadu vyztužení stropní konstrukce. Výztuž bude 
ukládaná na distančníky a tak bude zajištěno dostatečné krytí. Výztuž bude navržena dle 
statického výpočtu, avšak statický výpočet neřeší tato bakalářská práce. Postupně se osadí 
vyztužení věnců nad obvodovými stěnami, nad nosnými vnitřními stěnami a také výztuž 
v příčném ztužujícím žebru, které bude skryto ve stropě a vytvořeno pomocí snížených vložek 
výšky 80 mm. Toto ztužující žebro je navrženo pro stropy, jejichž rozpon je větší než 6 m [21]. 
 
Obrázek 6 - řezy ztužujícím žebrem [21] 
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Dále nesmíme zapomenout na napojení výztuže ze schodišťového ramene na ztrojený 
keramobetonový trám. 
 
Obrázek 7 - napojení monolitického schodiště [21] 
Na proztuženou stropní konstrukci poté začneme klást ocelové svařované kari sítě o velikosti 
ok 150 x 150 a průměrem prutů 6 mm. Nutné je také dbát na řádné překrytí kari sítí minimálně 
dvou ok. 
Jakmile jsou vyztužovací práce dokončeny, následuje vyzdění broušených věncovek na pero a 
drážku Porotherm VT 8/25 Profi na tenkovrstvou maltu [10]. Za věncovky osadíme tepelnou 
izolaci EPS – G [26]. Po dokončení těchto kroků je konstrukce připravena k betonáži. 
Před betonáží je nutné celou konstrukci navlhčit pomocí hadice s vodou, aby keramický 
materiál příliš neodebíral vodu z betonu. Betonáž probíhá pomocí autodomíchávače 
s čerpadlem na betonovou směs. Betonová směs má měkkou konzistenci a třída betonu je C 
20/25. Betonáž probíhá v pruzích a to ve směru keramobetonového trámu. Betonáž nad 
keramobetonovými trámy nelze přerušit. Případné pracovní spáry lze provádět pouze nad 
stropními vložkami uprostřed. Současně během betonáže nad keramobetonovými trámy 
betonujeme pozední věnce a také příčné ztužující žebro. V žádném případě se nám nesmí 
hromadit množství betonu na jednom místě, musíme beton postupně rozkládat po ploše, aby 
nedošlo k přetížení konstrukce [21]. Během betonáže postupně zhutňujeme stropní konstrukci 
pomocí ponorných vibrátorů případně zhutňujících tyčí. Po vybetonování nadbetonávky beton 
stahujeme do roviny pomocí vibračních latí. Po 28 dnech lze strop odbednit a odstranit podpěry 
stropní konstrukce, avšak během 28 dnů, kdy beton tvrdne musíme beton ošetřovat a chránit 
před nepříznivými podmínkami.  
Během realizace stropní konstrukce budou taktéž prováděny průběžné kontroly. Kontroly bude 
provádět stavbyvedoucí, případně mistr. Bude dohlíženo na správnost provedení konstrukcí a 
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průběžné záznamy o kontrolách budou zapisovány do stavebního deníku. Po dokončení prací 
na stropní konstrukci proběhne poslední kontrola, kdy se zhodnotí celkový stav konstrukce. 
Zkontroluje se, zda stropní konstrukce odpovídá požadavkům projektové dokumentace – 
tloušťka stropní konstrukce, rovinnost, průhyb atd. Výsledkem bude výstupní kontrola, která 
bude zaznamenaná ve stavebním deníku. 
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Úkolem této bakalářské práce bylo vypracovat projektovou dokumentaci pro stavební povolení 
včetně technologického postupu pro stropní konstrukci nad 1.NP, harmonogramu stavebních 
prací a položkového rozpočtu. 
Pro stropní konstrukci bytového domu v Ostravě jsem zvolil stropní konstrukci ze stavebního 
systému Porotherm [1]. Jednalo se o strop z keramobetonových trámů POT a stropních vložek 
MIAKO [2]. Tento typ stropu jsem zvolil kvůli jeho variabilitě použití a členitosti půdorysu 
bytového domu. Nespornou výhodou tohoto systému je také tuhost konstrukce zajištěná 
nadbetonávkou a také čistým podhledem oproti stropu například z panelů, kde se po čase 
mohou prokreslit trhliny na podélných hranách styků panelů. Co se týká nevýhod tohoto 
zvoleného systému, tak tou bude bezesporu nutná technologická přestávka po vybetonování 
stropní konstrukce. Podle harmonogramu stavebních prací je stanovena doba výstavby stropní 
konstrukci na 50 dní. Dále dle vypracovaného položkového rozpočtu bude cena za stropní 
konstrukci 544 119 Kč bez DPH. Pro vypracování této práce jsem se řídil platnými normami a 
doporučeními od výrobce. 
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